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Anotace diplomové práce
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Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
V této  diplomové  práci  je  cílem  zpracování  dokumentace  pro  provedení  stavby  pro 
multifunkční budovu, která bude sloužit jako skladová a servisní hala pro variabilní provozní 
využití. Jedná se o dvoupodlažní budovu ze skeletového systému. Hala obsahuje skladovou a 
servisní  část,  dále  dvoupodlažní  administrativní  vestavbu s nezbytným  technickým  a 
sociálním  zázemím. Stavba  se  skládá  z objektů  SO  01  skladová  a  servisní  hala,  SO  02 
přípojky  inženýrských  sítí  a  SO  03  zpevněné  plochy a  zeleň.  Diplomová  práce  se  věnuje 
stavebnímu objektu SO 01 skladová a servisní hala
Stavebně technologická část diplomové práce obsahuje technologický postup a rozpočet pro 
technologický proces střechy, dále  řeší variantní řešení konstrukčního systému stěn a stropu
vestavby. Výsledkem  je porovnání obou variant z hlediska tepelně  technického a z hlediska 
časového náročnosti na výstavbu.
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Annotation of diploma thesis
NOVOSÁD, M.,  Building technology project of a multifunctional building. Ostrava 2019. 
Diploma thesis. Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, VSB 
Technical University of Ostrava. Thesis, Supervisor: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
The goal of this diploma thesis is the elaboration of documentation for construction of a 
multifunctional building, which will serve as a storage and service hall for variable 
operational use. It is a two-storey building from the skeleton system. The hall contains a 
storage and service part, as well as a two-storey administrative building with the necessary 
technical and social facilities. The construction consists of buildings SO 01 storage and 
service hall, SO 02 utility lines and SO 03 paved areas and greenery The diploma thesis is 
focused on building SO 01 warehouse and service hall.
The construction-technological part of the thesis contains the technological procedure and the
budget of the roof, as well as a variant solution of the structural system of the built-in. The 
result is a comparison of both variants in terms of heat engineering and in terms of time 
required for construction.
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Warehouse hall, technological process, flat roof, schedule, budget, frame structure, project
Diplomová práce
7
OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE
Seznam použitého značení ......................................................................................................... 9 
1. Stavební část......................................................................................................................... 11 
A Průvodní zpráva............................................................................................................. 12 
A.1 Identifikační údaje ................................................................................................. 12 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ........................... 12 
A.3 Seznam vstupních podkladů................................................................................... 13 
B Souhrnná technická zpráva............................................................................................ 14 
B.1 Popis území stavby ................................................................................................ 14 
B.2 Celkový popis stavby ............................................................................................. 16 
C Situační výkresy ............................................................................................................ 19 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ................................. 19 
D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Skladová a servisní hala ....................... 19 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ......................................... 32 
E Dokladová část .............................................................................................................. 32 
2. Stavebně technologická část................................................................................................. 33 
2.1 Technologický postup realizace ploché střechy ............................................................ 34 
2.1.1. Popis konstrukce střechy........................................................................................ 34 
2.1.2. Skladba nepochozí ploché střechy s pořadím vrstev [3,4]..................................... 34 
2.1.3. Materiál .................................................................................................................. 34 
2.1.4. Pracoviště ............................................................................................................... 35 
2.1.5. Pracovní podmínky ................................................................................................ 36 
2.1.6. Personální obsazení při provádění střechy ............................................................. 37 
2.1.7. Stroje a pracovní pomůcky .................................................................................... 37 
2.1.8. Pracovní postup...................................................................................................... 38 
2.1.9. Kontrola jakosti...................................................................................................... 50 
2.1.10. Likvidace odpadu ................................................................................................. 50 
2.1.11. Bezpečnost práce .................................................................................................. 51 
2.1.12. Rozpočet etapové procesu střechy........................................................................ 51 
2.2 Variantní řešení konstrukčního systému ....................................................................... 53 
2.2.1. Stávající konstrukční systém obvodové a stropní konstrukce kancelářské vestavby
……………………………………………………………………………………53 
Diplomová práce
8
2.2.2. Návrh  variantního  řešení  konstrukčního  systému  obvodové  a  stropní  konstrukce 
kancelářské vestavby ........................................................................................................ 55 
2.2.3. Vyhodnocení uvažovaného variantního řešení ...................................................... 58 
2.2.4. Vyhodnocení s ohledem na časovou náročnost výstavby ...................................... 58 
2.2.5. Vyhodnocení tepelně technického posouzení ........................................................ 59 
2.2.6. Celkové vyhodnocení............................................................................................. 60 
3. Závěr..................................................................................................................................... 61 
4. Literatura .............................................................................................................................. 63 
5. Použitý software ................................................................................................................... 65 
6. Seznam obrázků ................................................................................................................... 66 
7. Seznam tabulek .................................................................................................................... 66 
8. Seznam příloh....................................................................................................................... 67 
8.1 Harmonogram - obvodové a stropní konstrukce vestavby varianta I............................ 68 
8.2 Harmonogram - obvodové a stropní konstrukce vestavby varianta II. ......................... 69 
8.3 Tepelně technické posouzení v programu teplo 2017 Varianta I. ................................. 70 
8.4 Tepelně technické posouzení v programu teplo 2017 Varianta II................................. 78 
8.5 Položkový rozpočet etapového procesu střecha ............................................................ 87 
8.6 Výkresová část .............................................................................................................. 93 
Diplomová práce
9
Seznam použitého značení
1. NP první nadzemní podlaží
2. NP druhé nadzemní podlaží
bm běžný metr
m2 metr čtvereční
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
C25/30 označení betonu: concrete = beton; 25 – válcová pevnost v tlaku; 
30 - krychelná pevnost v tlaku
cm centimetr – jednotka délková
ČSN české technické normy
DP diplomová práce
kg kilogram – jednotka hmotnosti
ks kus
kPa kilopascal = 103 Pa – jednotka tlaku na m2
k.ú. katastrální úřad
m metr – jednotka délková
max maximální
MIAKO stropní keramická vložka
POT stropní nosník
min minimální
mm milimetr = 10-3 m – jednotka délková
PD projektová dokumentace
SO 01 stavební objekt 01
tl. tloušťka
U součinitel prostupu tepla [W/m2K]
W watt – jednotka výkonu (v našem případě tepelného)
XPS extrudovaný polystyren
ŽB železobeton
Sb. sbírka
PT původní terén
UT upravený terén
k-ce konstrukce
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Viz více
m.n.m. metrů nad mořem
cca přibližně
apod. a podobně
mil. milionů
k.ú. katastrální území
parc.č. parcelní číslo
HDPE vysoko hustotní polyethylen
DPH daň z přidané hodnoty
Kč korun českých
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A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby:                                        Skladová a servisní hala
Místo stavby:                             Valašské Meziříčí
k. ú.  Krásno nad Bečvou
ulice: Zašovská
parc. č. 1440/5
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Investor: Vysoká  škola  báňská - Technická  univerzita Ostrava
Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava - Poruba
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Vypracoval: Michal Novosád
Stupeň dokumentace: Projekt pro provádění stavby
Vedoucí práce: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Skladová a servisní hala
SO 02 Přípojky inženýrských sítí
SO 03 Zpevněné plochy, oplocení, zeleň
Tato DP se zabývá pouze SO 01 Skladová a servisní hala.
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A.3 Seznam vstupních podkladů
A.3.1 Základní informace o dokumentaci  nebo  projektové  dokumentaci,  na  jejímž 
základě byla zpracování projektová dokumentace pro provádění stavby [2]
- „Studie skladové a servisní haly z roku 2018“, kterou zpracoval Bc. Michal Novosád
- Dokumentace pro stavební povolení
A.3.2 Další podklady
- Zadání diplomové práce ze dne 28. 2. 2019
- Obhlídka areálu a místa stavby
- Snímek katastru nemovitostí
- Geodetické zaměření
- Fotodokumentace
- Inženýrsko-geologický průzkum
Vrtanými sondami byla zjištěna skladba podloží:
o Ornice / Navážky tl.250 mm
o Jíl se střední plasticitou (F6 CI) tl.2000 mm
o Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F) tl.4500 mm 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce - 6,550 m
- Specifikace požadavků investora – VŠB-TUO
- Vyjádření a požadavky dotčených orgánů státní správy
- Projektová dokumentace pro stavební povolení
- Vyjádření správců sítí o existenci sítí včetně situací se zákresem vedení
- Radonový průzkum – zjištěn nízký radonový index
Poznámka:  Průvodní  zpráva  je  vypracovaná  dle  vyhlášky č.  405/2017  Sb.:,  kterou  se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. [2]
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B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
B.1.1 Charakteristika území
Pozemek,  na  kterém  bude  hala provedena,  se  nachází  ve východní části  širšího  areálu
bývalých skláren v k.ú. Krásno nad Bečvou. Pozemek vzniknul uvolněním plochy demolicí 
chátrajícího  administrativního  objektu  a  přeložením  části  trasy  areálových  sítí.  Veškeré 
plochy jsou vedeny jako ostatní plocha, nedochází zde k záboru ZPF. Kvalitní vzrostlá zeleň 
se na pozemku rovněž nenachází.
Po  realizaci  Skladové a  servisní  haly s administrativním  a  technickým  zázemím 
vč.infrastruktury  a  oplocením  (dále  Hala),  budou plochu  doplňovat  zpevněné  plochy 
manipulačního  dvora  kolem  nové  haly,  dále  zatravněné  plochy.  Za  účelem  nakládání 
s děšťovými  vodami  je  navržena  retenční  podzemní  nádrž  s přepouštěním  do  areálové 
dešťové kanalizace. Hala se nenachází v ochranném pásmu. [13]
B.1.2 Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací
B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků a 
využívání území
Nebyly vydané žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.
B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů
Případné podmínky dotčených orgánů budou zapracovány.
B.1.5 Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  – geologických  průzkumů, 
hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Přímo na místě pod stavbou byl proveden podrobný inženýrsko-geologický, hydrogeologický 
průzkum.
Diplomová práce
15
Vrtanými sondami byla zjištěna skladba podloží:
- Navážky tl. 250 mm
- Sprašové hlíny (F6 CL) tl. 2000 mm
- Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F) tl. 4500 mm 
Ustálená hladina spodní vody byla zjištěna -6,55 m pod úrovní terénu.
B.1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů
Pozemek se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště 
chráněného území.
B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek,  na  kterém  je  stavba  situovaná,  se  nenachází  v záplavovém  území. Území  není 
poddolované.
B.1.8 Vliv  stavby na okolní  stavby a pozemky,  ochrana okolí,  vliv  stavby na odtokové 
poměry v území
Stavbou haly se  po  jejím  dokončení  nezhorší  vliv  na  životní  prostředí,  odtokové  poměry 
v území  se  vzhledem  k navrženým  stavebně-technickým opatřením  nezmění. Stavba se 
nenachází  v ochranných  pásmech vodních  zdrojů  a ochrany přírody  a krajiny. Stavba nemá 
vliv  na  evropsky  významné  lokality  a  ani  na  ptačí  oblasti. Stavba  se  nedotýká  památkově 
chráněných objektů.
B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Vzrostlá  zeleň  náletového  charakteru  na  zpevněných  plochách  bude  odstraněna  před 
výstavbou,  zatravněná  plocha  bude  před  výstavbou  skryta  a  použita  na ohumusování 
a rekultivaci v rámci areálu.
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B.1.10 Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
V souvislosti s výstavbou  není  třeba  vynětí  ze  ZPF,  všechny  pozemky  jsou  vedeny  jako 
ostatní plocha.
B.1.11 Územně  technické  podmínky  – možnost  napojení  na  stávající  dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Stavba bude napojena na stávající areálovou dopravní a technickou infrastrukturu.
Tuto problematiku řeší SO 02 Přípojky inženýrských sítí a S03 Zpevněné plochy, oplocení,
zeleň. Není předmětem diplomové práce. 
B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyvolává doprovodné investice a nesouvisí s jinými investicemi.
Odhadovaná doba výstavby 8–9 měsíců.
B.1.13 Seznam  pozemků  podle  katastru nemovitostí,  na  kterých se  stavba  umisťuje 
a provádí
Stavba se nachází na pozemku parc. č.1440/5 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Příjezd na staveniště 
bude proveden z areálové komunikace parc.č.1440/6 v k. ú. Krásno nad Bečvou.
B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo
Bezpečnostní ani ochranné pásmo ani věcná břemena na jiných pozemcích nevznikají.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná  se o  novou  stavbu. Účel  užívání haly  je  především pro montážní  a servisní  práce na 
opravách manipulační techniky a skladování příslušných náhradních dílů. Dále její odstavení 
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na  přilehlých  zpevněných  plochách.  Hala  bude  obsahovat montážní,  skladovou,  servisní 
a mycí část, dále dvoupodlažní administrativní vestavbu s nezbytným technickým a sociálním
zázemím  dimenzovaným  dle  počtu  přepokládaných  zaměstnanců. [19] Navržená  stavba 
včetně  přilehlých  zpevněných  ploch není  řešena  bezbariérově  (vzhledem  k charakteru 
pracovních  pozic, zde nejsou uvažovány). Předpokládaný  počet  zaměstnanců, kteří  budou
využívat halu je 14. Pracovní doba od 6:00 do 18:00. Práce na směny se zde neuvažuje.
B.2.2 Účel užívání stavby
Účel  užívání  stavby  servisní  a  montážní  činnosti  na  manipulační  technice,  skladování 
náhradních dílů a techniky, dále lehká administrativní práce v přístavbě.
B.2.3 Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
B.2.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby[2]
Netýká se.
B.2.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Případné požadavky dotčených orgánů budou zpracovány.
B.2.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Netýká se.
B.2.7 Navrhované  parametry  stavby – zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavěná plocha bez zpevněných ploch……………….……………….2927 m2
Zpevněné plochy manipulačního dvora…………………………………2751 m2
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Zpevněné plochy, parkovací stání OA, chodník……………………….…115 m2
Obestavěný prostor…………………………………………………..27806,5 m3
Parkovací stání……..……………………………………..6 stání OA/1stání NA
Užitná plocha……………………………………………………………2814 m2
B.2.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.
Skladová  hala je napojena na areálovou  splaškovou a dešťovou kanalizaci,  vodovodní  řád, 
plynovodní řád a elektrickou energii. Přibližné množství produkované šedé vody dle ČSN 75 
6081 je pro osobu 0,15m3/den. Pro 14 osob je to tedy 2,1m3/den. Přípojky  k inženýrským 
sítím jsou navrženy v objektu SO 02 přípojky inženýrských sítí. Není předmětem diplomové 
práce. Třída energetické  náročnosti budovy bude samostatně  vypracována  v průkazu 
energetické náročnosti budovy.
B.2.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Navrhovaná  stavba  bude  realizována  ve  třech etapách výstavby.  Předpokládaná  doba 
výstavby je odhadována  na  8–9 měsíců. Předpokládaný  začátek  výstavby je 4/2019
a předpokládané dokončení je 1/2020.
Stavba bude rozdělena na etapy v souladu s rozdělením na stavební objekty.
Etapa 1 SO 01 Skladová a servisní hala
Etapa 2 SO 02 Přípojky inženýrských sítí
Etapa 3 SO 03 Zpevněné plochy, oplocení, zeleň
Diplomová práce se zabývá SO 01 Skladová a servisní hala
B.2.10 Orientační náklady stavby
Orientační náklady na stavbu jsou 50 mil. Kč. 
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Poznámka: Souhrnná technická zpráva je vypracovaná dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.:, kterou 
se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. [2]
C Situační výkresy
Viz. výkres situace v příloze.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Skladová a servisní hala
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva
a) Účel objektu
Prostor haly slouží  pro  servisní, montážní  činnosti spojené  s údržbou manipulační  techniky 
a nezbytné skladování příslušných náhradních dílů. Není zde žádná výroba či  technologické 
zařízení. Jedná se o provedení nové jednopodlažní haly s provozní dvoupodlažní vestavbou. 
Součástí  záměru  je  provedení manipulačních,  parkovacích  a  odstavných  ploch.  Stavební 
pozemek  je  rovinatý.  Objekt  je  umístěn  tak,  aby  byly  splněny  požadavky  na  odstupové 
vzdálenosti  od  hranic  zájmových  pozemků  stavby  a  od stávajících  nepřekládaných 
inženýrských  sítí,  včetně  okolních  objektů. Nové  zpevněné  plochy  budou  napojeny  na 
areálové komunikace. Parkování je navrženo přímo před objektem.
b) Architektonické, tvarové, materiálové a barevné řešení
Stavba půdorysně obdélníkového  tvaru o  rozměrech 126,7 × 24 m. Objekt  je  jednopodlažní
s dvoupodlažní vestavbou administrativního, technického a sociálního zázemí. [20] Jedná se o 
kvádr se sedlovými střechami velmi mírného sklonu s vnitřními svody pro odvod dešťových 
vod.  Atika  je  po  celém  obvodu  střešního  pláště. Nově  navržená  stavba tvarově,  barevně  i 
materiálově  vychází  z industriálního  charakteru  areálu.  Jedná  se  o  železobetonovou 
skeletovou konstrukci s obvodovou  konstrukcí,  kde  materiálově  převažuje  ocelový 
sendvičový  fasádní  systém v šedobílé  barvě. Střešní  konstrukce  je  tvořena  z betonových 
vazníků a trapézového plechu. Prosvětlovací  otvory  jsou  sestaveny  do střešních  světlíků. 
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Manipulační plochy  jsou  s objektem propojeny zásobovacími vraty. Soklová část  je  tvořena 
železobetonovými základovými prahy.
c) Dispoziční řešení a provozní řešení
1. NP – skladovací plocha, mycí box, pracovní plocha, kanceláře včetně hygienického zázemí, 
denní místnost. 2. NP kanceláře včetně hygienického  zázemí, serverovna. [20] Prostor haly 
slouží  pro  servisní,  montážní  činnosti  spojené  s údržbou  manipulační  techniky a nezbytné 
skladování  příslušných  náhradních  dílů.  Není  zde  žádná  výroba,  či  technologické  zařízení.
Kancelářská vestavba slouží pro administrativní pracovníky  a  je zde hygienické zázemí pro 
celý objekt.
d) Bezbariérové užívání stavby
Stavba  není  navržena dle vyhlášky  č. 398/2009  Sb.  O  obecných technických  požadavcích 
zabezpečující  bezbariérové  užívání  staveb.  Vzhledem  k funkci  a  zadání  investora  není 
v provozu uvažováno se zaměstnáváním handicapovaných. Parkování pro  imobilní návštěvu 
je na vyhrazeném parkovacím stání na parkovišti u haly. Případná imobilní návštěva by byla 
odbavena v přízemí. [17]
Hala svou funkcí není veřejně přístupnou a neslouží pro veřejnost.
e) Bezpečnost při užívání stavby
Celá  projektová  dokumentace byla zpracována  takovým  způsobem,  aby provoz stavby po
jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění 
platným  v době  zpracování  projektu. [18] Celková  stavba  je  navržena  tak,  aby  splňovala 
veškeré podmínky bezpečného pohybu a pobytu osob. [15]
f) Celkové provozní řešení
Přístup a vjezd ke stavbě je navržen z areálové komunikace na nově postavenou zpevněnou 
plochu před objektem. Vstup do objektu bude  zajištěn od venkovního  parkoviště  a  zároveň 
vjezdovými vraty a dveřmi ve fasádě.
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g) Skladby konstrukcí
S.1 Podlaha v hale místnosti 1.01
- Podlahová deska z drátkobetonu se vsypem 180 mm
- vyztužení rozptýlenou drátkovou výztuží
- včetně dilatačních spár, řezaná v rastru 6 x 6 m
- C20/25
- izolační HDPE fólie 0,8 mm
- hydroizolační a protiradonová izolace 
- spojena svařováním
- štěrkodrť 40 mm
- frakce 0-4 mm
- štěrkodrť 120 mm
- frakce 0-32 mm
- rostlá zemina - mm
- stabilizace podloží směsným pojivem
- záběr frézy cca 450 mm
S.2 Podlaha v hale místnosti 1.02 a 1.03
- dvousložková stěrková epoxidová pryskyřice 3 mm
- penetrace pod epoxidovou pryskyřici 1 mm
- podlahová deska z drátkobetonu se vsypem 180 mm
- vyztužení rozptýlenou drátkovou výztuží
- včetně dilatačních spár, řezaná v rastru 6 x 6 m
- C 20/25
- izolační HDPE fólie 0,8 mm
- hydroizolační a protiradonová izolace 
- spojena svařováním
- štěrkodrť 40 mm
- frakce 0-4 mm
- štěrkodrť 120 mm
- frakce 0-32 mm
- rostlá zemina - mm
- stabilizace podloží směsným pojivem
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- záběr frézy cca 450 mm
S.3 Podlaha ve vestavbě 1.NP
- nášlapná vrstva (podle druhu místnosti) 2-12 mm
- keramická dlažba, PVC
- v místnostech se zvýšenou vlhkostí zhotovit pod keramickou dlažbu hydroizolační 
stěrku
- vyrovnávací vrstva 2-3 mm
- samonivelační stěrka na k vyrovnání potěrů na bázi cementu
(včetně následného zbroušení a odstranění "šlemu")
- penetrace 1 mm
- jednosložkový penetrační nátěr pro savé podklady 
- betonová mazanina 60 mm
- vyztužení rozptýlenou výztuží
- separační fólie 0,2 mm
- tepelná izolace 80 mm
- bílý polystyren EPS 150 Isover
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK
- podlahová deska z drátkobetonu 120 mm
- vyztužení rozptýlenou drátkovou výztuží
- C20/25
- izolační HDPE fólie 0,8 mm
- hydroizolační a protiradonová izolace
- spojena svařováním
- štěrkodrť 40 mm
- frakce 0-4 mm
- štěrkodrť 120 mm
- frakce 0-32 mm
- rostlá zemina mm
- stabilizace podloží směsným pojivem
- záběr frézy cca 350 mm
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S.4 Strop mezi 1.NP a 2.NP ve vestavbě
- nášlapná vrstva (podle druhu místnosti) 2-12 mm
- keramická dlažba, pvc,...
- v místnostech se zvýšenou vlhkostí zhotovit pod keramickou dlažbu hydroizolační 
stěrku
- vyrovnávací vrstva 2-3 mm
- samonivelační stěrka na k vyrovnání potěrů na bázi cementu
(včetně následného zbroušení a odstranění "šlemu")
- penetrace 1 mm
- jednosložkový penetrační nátěr pro savé podklady 
- betonová mazanina 60 mm
- vyztužení rozptýlenou výztuží
- separační fólie 0,2 mm
- kročejová izolace 40 mm
- elastifikovaný polystyren Isover
- nosné předpjaté železobetonové panely Spiroll 200 mm
- sádrokartonový kazetový podhled 300 mm
- vedení instalací
- minerální kazety 600x600 mm
- v místnostech se zvýšenou vlhkostí použít impregnované kazety
S.5 Strop nad 2.NP ve vestavbě
- nosné předpjaté železobetonové panely Spiroll 200 mm
- sádrokartonový kazetový podhled 300 mm
- vedení instalací
- minerální kazety
- vyplněn minerální vatou v rolích tl. 40 mm, součinitel tep. Vodivosti λ = 0,039 
W/mK
S.6 Plochá střecha
- povlaková střešní krytina Fatrafol 810 1,5 mm
- střešní fólie z mpvc, kotvena do trapézového plechu
- spojena svařováním
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- tepelná izolace 50 mm
- tuhá deska z minerální vaty, Rockwool Monrock Max E
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W/mK
- pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kPa
- tepelná izolace 110 mm
- dvouvrstvá deska z minerální vaty, Rockwool Roofrock 30 E
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/mK
- pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa 
- parozábrana 0,2 mm
- vzájemně slepená fóliová parozábrana Ekopar
- lakovaný trapézový plech 135 mm
- tl. plechu 0,75 mm
- nosná konstrukce 
- železobetonový plnostěnný vazník
- ve spádu 2%
S.7 Sádrokartonové stěny ve vestavbě
- interiérová malba 1 mm
- interiérový bílý malířský nátěr, 2-3 vrstvy
- penetrace 0,2 mm
- penetrační nátěr pod interiérovou malbu
- SDK desky 25 mm
- tloušťky 12,5 mm, 2 vrstvy, rozměr 1250 x 2000 mm
- včetně vyztužení spár a tmelení
- ve vlhkých prostorech použít impregnované desky
- nosný sádrokartonový ocelový rošt 75 - 100 mm
- CW a UW profily
- v roštu budou vedeny rozvody instalací
- vyplněn minerální vatou v deskách tl. 40 mm, součinitel tep. Vodivosti λ = 0,035 
W/mK
- SDK desky 25 mm
- tloušťky 12,5 mm, 2 vrstvy, rozměr 1250 x 2000 mm
- včetně vyztužení spár a tmelení
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- ve vlhkých prostorech použít impregnované desky
- penetrace 0,2 mm
- penetrační nátěr pod interiérovou malbu
- interiérová malba 1 mm
- interiérový bílý malířský nátěr, 2-3 vrstvy
S.8 Skladba obvodového sendvičového panelu
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 0,6 mm
- vnější strana
- tepelná izolace 120 mm
- tuhá deska z minerální vaty, 
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,042 W/mK
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 2,0 mm
- vnitřní strana
- panely typ Kingspan
S.9 Skladba obvodového sendvičového panelu ve vestavbě
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 0,6 mm
- vnější strana
- tepelná izolace 120 mm
- tuhá deska z minerální vaty, 
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/mK
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 2 mm
- vnitřní strana
- panely Kingspan
- nosný sádrokartonový ocelový rošt 75 - 100 mm
- CW a UW profily
- v roštu budou vedeny rozvody instalací
- vyplněn minerální vatou v deskách tl. 40 mm, součinitel tep. Vodivosti λ = 0,035 
W/mK
- SDK desky 25 mm
- tloušťky 12,5 mm, 2 vrstvy, rozměr 1250 x 2000 mm
- včetně vyztužení spár a tmelení
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- ve vlhkých prostorech použít impregnované desky
- penetrace 0,2 mm
- penetrační nátěr pod interiérovou malbu
- interiérová malba 1 mm
- interiérový bílý malířský nátěr, 2-3 vrstvy
S.10 Skladba vnitřního sendvičového panelu
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 0,6 mm
- vnější strana
- tepelná izolace 80 mm
- tuhá deska z minerální vaty, 
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,042 W/mK
- lakovaný žárově pozinkovaný plech 2,0 mm
- vnitřní strana
- panely Kingspan
S.11 Skladba soklu
- železobetonová stěna 70 mm
- vnější strana
- tepelná izolace  100 mm
- expandovaný polystyren EPS 100
- součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK
- železobetonová stěna 140 mm
- vnitřní strana
h) Technologie budovy
Netýká se.
D.1.1.2 Výkresová část
Výkresová dokumentace viz seznam příloh.
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva
Zemní práce
Před  zahájením  zemních prací  bude  provedeno  výškové  a  polohové  vytyčení  stavby 
geodetickou kanceláří, 0,000 = 249,10 m.n.m B. p. v. Zahájení zemních prací začne sejmutím 
ornice a navážky tl.250 mm v celé ploše stavby. Hrana sejmutí bude přesahovat každou stranu 
objektu o 1,5 m.  Ornice  bude  převezena  na  deponii  a  uložena  pro  budoucí ohumusování 
zelených  ploch.  Navážka  bude  uložena  na  skládku  odpadu.  Po  sejmutí  ornice se provede 
odtěžení  zeminy v prostoru  můstku  a  výšková  nivelace  plochy  haly  na  úroveň  -0,340 m. 
Následně bude provedena stabilizace zemního podloží v mocnosti 460 mm, směsným pojivem 
typu Dorosol nebo cementovou směsí a bude tím dosaženo pevnosti zemní pláně na min. 100 
MPa. Zemní pláň bude ochráněna vrstvou štěrkodrtě frakce 0/32 mm o mocnosti 120 mm. Pro 
základové pasy budou vykopány rýhy. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové 
spáry pilot a základových pasů, s odvodněním se tedy neuvažuje. Zemina je charakterizována 
jako sprašová hlína, třída těžitelnosti 3.
Základové konstrukce
Zakládání  bude  provedeno v jednoduchých  základových  poměrech  – bylo zhodnoceno 
v inženýrsko-geologickém průzkumu.
Základy  objektu  jsou  tvořené  vrtanými  železobetonovými  pilotami  s ukončující  kalichovou 
hlavou. Železobetonová  pilota  bude  o průměru  900 mm,  hlava  piloty  o  průměru 1800 mm 
a o výšce 1400 mm, beton C20/25. Sloupový systém je založen na základových patkách, které 
účinky  svislého  zatížení,  jež  jsou  soustředěny  do  jednotlivých sloupů, roznáší přímo  do
základového podloží. [10] Obvodový plášť je nesen nosnou železobetonovou konstrukcí haly.
Soklová část bude tvořena železobetonovými prahy, které budou uloženy na hlavicích pilot.
Základová  deska  bude  zároveň  podlahová  deska.  Deska  o  tl.180 mm, beton C20/25, 
vyztužená  rozptýlenou  drátkovou  výztuží  25 kg/m3 betonu. Deska bude strojně  zahlazena 
a opatřena vsypem  a  ochranným  lakem,  řezané  dilatační  spáry v rastru 6 × 6 m. Základové 
pasy pod nosnými stěnami vestavby, pod schodištěm, opěrnými stěnami a nakládací rampou 
budou provedeny jako monolitické základové pasy, beton C20/25. [16]
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Izolace spodní stavby
Svislá i vodorovná izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena izolační HDPE 
folií  o  tl.0,8 mm,  která  bude  svařovaná.  Tato  izolace  zároveň  slouží  jako  protiradonová 
izolace.  Izolace  je  uložena  v celé  ploše  pod  podlahovou  deskou haly a svisle vyvedena 
u soklových dílů opláštění haly nahoru na úroveň nuly podlahové desky.
Svislé nosné konstrukce
Svislá  nosná  konstrukce  bude  železobetonová prefabrikovaná, soklová  část  tl.300 mm s
horní úrovní 300 mm nad podlahou, sloupy 500/400,  vazníky  rozponu 24 m, 12 m a výšky
cca 1,5 m,  obvodové  nosníky  – ztužidla,  vaznice,  konstrukce  nakládacího  můstku. Sloupy 
jsou situovány do průsečíků hlavních modulových os. Podél obvodových stěn a vnitřní dělicí 
stěny jsou vloženy další sloupy v rozteči max. 6,0 m. [19]
Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovná nosná konstrukce  je  tvořena železobetonovými vazníky s horní úrovní ve spádu, 
vaznicemi a obvodovými nosníky. Konstrukce střechy  je skládaná z trapézových plechů TR 
135/310 tl.0,75 mm,  zakrytých  tepelnou  izolací Rockwool tl.160 mm a  fóliovou  střešní 
krytinou z PVC tl.1,5 mm. Zastropení  vestavby je  tvořeno  železobetonovými  průvlaky 
a panely Spiroll tl.200 mm.  Stropní konstrukce jsou v místnostech vestavby zakryty
z kazetových minerálních desek s rastrem 0,6 × 0,6 m.
Obvodový fasádní plášť
Obvodový fasádní plášť je navržen z fasádních kovových nabarvených (mělce profilovaných, 
oboustranně  pozinkovaných ocelových  plechů) izolačních  panelů vodorovných  šířky  1000
mm s jádrem z minerální vaty tl.120 mm s povrchem lakovaným. Lemování kolem otvorů, 
ukončující  plechy  u  soklu  a  atiky,  rohové  plechy  budou  součástí  dodávky  pláště. Kolem 
otvorů  v plášti  bude  připravena vnitřní  pomocná ocelová konstrukce.  Panely v tl.120 mm 
splňují  požadovanou  hodnotu  součinitele  prostupu  tepla 0,30 W/m2 K.  Typ  sendvičových 
panelů  Kingspan,  součinitel  prostupu  tepla  je 0,272 W/m2 K. [11] Fasádní plášť  bude  v
odstínu  šedém RAL 9002,  vnitřní strana v odstínu  standard RAL 9006. [22] Výplně otvorů 
plastové. Meziokenní pásy RAL 7024, vrata RAL 7024. [22]
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Schodiště
Konstrukce schodiště je železobetonová prefabrikovaná. Jde o schodiště dvouramenné s deseti 
stupni v každém  rameni.  Jsou  navrženy  schodišťové stupně  o rozměrech  165  × 300 mm. 
Schodišťová ramena a mezipodesta jsou spřažena s nosnými konstrukcemi.
Spodní  rameno  je uloženo na základovém pasu. Zábradlí  schodišť bude provedeno z nerezu 
s výplní s nerezovými pruty a opatřeno nerezovými madly. Průchozí šířka schodiště je 1200
mm. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou dlažbou.
Střecha 
Střecha  objektu  je  jednoplášťová  skládaná  se  spádem  2,0 %,  na  krajích  objektu  ukončená 
atikou  obvodového  pláště.  Ve  střeše  je  uvažováno  s osazením  bodových  otevíratelných 
světlíků  a  pásových  obloukových. Dále budou na střeše  osazeny  střešní  ventilátory, 
hromosvod,  bezpečnostní  zádržný  systém.  Dešťové  vody  budou  ze  střechy  sváděny 
podtlakovým systémem do  retenční nádrže. Výlez na střechu  je navržen požárními žebříky. 
Hydroizolace je provedena z jednovrstvé, mechanicky kotvené fólie tl.1,5 mm Fatrafol 810.
Skladba střešního pláště:
Střešní fólie z PVC tl.1,5mm Fatrafol 810, kotvená do trapézového plechu
Tepelná izolace dvouvrstvá tuhé deska z minerální vaty tl.160 mm
Parozábrana tl.0,2 mm
Lakovaný trapézový plech TR 135/310 tl.0,75 mm
Železobetonový plnostěnný vazník ve spádu dvě procenta
Výplně otvorů
Okna a prosklené  dveře  ve  fasádním  plášti  budou  plastové s dvojsklem U<1.5W/m2K. 
Únikové dveře plné s hodnotou U<1.7W/m2K. Okna budou doplněna vnitřními vodorovnými
žaluziemi.
Průmyslová  sekční  vrata  velikosti 3 × 5 m a 4,5 × 5 m  budou  se  zateplenými  kovovými 
lamelami a vybavením průhledy, vrata pod přístřeškem i vyrovnávacími můstkem a těsnícím 
límcem, nárazníky. Ovládání otvírání vrat bude elektrické.
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Vnitřní stěny
Vnitřní stěny tvoří příčky sádrokartonové tl.125 mm (profil CW 100 ve vzdálenosti 625 mm, 
oboustranné  dvouvrstvé  opláštění,  izolace  minerální)  a  tl.100 mm (profil CW 75,  rozteč 
625 mm, oboustranné jednovrstvé opláštění,  izolace minerální). Na hranici požárních úseků 
jsou příčky s požární odolností 90 min. Dilatace příček bude max. po 15 m. Vnitřní povrchy 
stěn  budou  vymalovány  malbou  bílé barvy. Prostory WC budou obloženy  keramickými 
obklady do výšky zárubní.
Podlahové konstrukce
Podlaha v hale betonová deska o tl.180 mm, beton C20/25, vyztužená rozptýlenou drátkovou 
výztuží  25 kg/m3 betonu.  Deska  bude  strojně  zahlazena  a  opatřena  vsypem  a  ochranným 
lakem,  řezané dilatační  spáry v rastru 6 × 6 m. Podlaha ve vestavbě je složená  z podkladní 
betonové  desky, betonové  mazaniny hydroizolace,  tepelné izolace, vyrovnávací  stěrky 
a nášlapné vrstvy dlažby nebo koberce. Podlaha v patrové části na železobetonových panelech 
obsahuje kročejovou izolaci, betonovou mazaninu a nášlapnou vrstvu. Konkrétní skladby jsou 
uvedeny ve výkresová části, číslo výkresu D.1.1.09 skladby konstrukcí. [17]
Terénní úpravy
Terénní  úpravy budou provedeny po dokončení  objektu  srovnáním nerovností  a  zhutněním. 
Objekt bude po obvodu olemován  okapovým  chodníčkem  ze  zahradního  obrubníku 
a okrasného  štěrku frakce  16/32.  Terénní  úpravy  se  dokončí  rozprostřením  ornice  a  jejím 
osetím.
Úspora energie a teplená ochrana
Tepelná technika:
Konstrukce Navrženo Požadováno min.
Sendvičové panely U = 0,272 W/m2K UN = 0,30 W/m2K
Podlaha na terénu U = 0,39 W/m2K UN = 0,45 W/m2K
Střecha U = 0,195 W/m2K UN = 0,24 W/m2K
Okna U = 1,2 W/m2K UN = 1,50 W/m2K
Vstupní dveře U = 1,5 W/m2K UN = 1,70 W/m2K
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Větrání
V  každé místnosti bude  zajištěno  otevíravými  okny. V halové  části  je  řešeno  okny  a 
otevíravými světlíky
Rozvody vody
Nejsou předmětem diplomové práce
Rozvody vnitřní kanalizace
Není předmětem diplomové práce
Vnitřní elektroinstalace
Není předmětem diplomové práce
Otopná soustava
Není předmětem diplomové práce
Příprava TUV
Není předmětem diplomové práce
Vnitřní rozvod plynu
Není předmětem diplomové práce
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Není předmětem diplomové práce
D.1.4 Technika prostředí staveb
Není předmětem diplomové práce
D.1.5 Výpis  norem,  zákonů,  nařízení  vlády a  vyhlášek,  které  je  nutné  dodržovat 
v průběhu výstavby
Projekt byl zpracován v souladu s platnou legislativou, především se jedná o:
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a) Zákony
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
b) Nařízení vlády
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
c) Vyhlášky
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení
Vyhláška č.268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavbu
Vyhláška č. 405/2017 Sb.:, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
[2]
d) Normy
ČSN 73 0532 – Akustika, hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, část 2 funkční požadavky
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Není předmětem diplomové práce
E Dokladová část
Není předmětem diplomové práce
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2.1 Technologický postup realizace ploché střechy
2.1.1. Popis konstrukce střechy
Střecha objektu je navržena jako plochá, jednoplášťová skládaná se spádem 2,0 %, na krajích 
objektu ukončená atikou obvodového pláště. [4] Nejnižší bod je v úžlabí +8,860 m a nejvyšší
v hřebení +9,095 m. Ve  střeše  je  uvažováno  s osazením  bodových  otevíratelných  světlíků 
a pásových  obloukových. Dále  bude na  střeše  osazen  střešní ventilátor,  hromosvod, 
bezpečnostní  zádržný  systém.  Dešťové  vody  budou  ze  střechy  sváděny  podtlakovým 
systémem  do  retenční  nádrže. Střecha  zastřešuje  celý  objekt  a  výlez  na  střechu  je  navržen 
dvěma požárními žebříky. [4]
2.1.2. Skladba nepochozí ploché střechy s pořadím vrstev [3,4]
  hydroizolační vrstva - střešní fólie z PVC, tl.1,5 mm Fatrafol 810 [7]
  tepelná izolace - tuhá deska z minerální vaty, tl.50 mm, Monrock Max E [21]
  tepelná izolace - tuhá deska z minerální vaty, tl.110 mm, Roofrock 30 E [21]
  parotěsná vrstva - fólie Ekopar tl. 0,2 mm
  nosná konstrukce - trapézový plech, TR 135/310, tl.0,75 mm
  nosná konstrukce - železobetonový plnostěnný vazník
Střecha  je  ukončena  atikou  ve  výšce  +  440 mm  od  horního  povrchu nášlapné  vrstvy.
Odvodnění je řešeno pomocí 24 střešních vpustí podtlakového systému. Spád střešní roviny
je 2,0 %. [8]
2.1.3. Materiál
Název Množství
Fatrafol 810 tl.1, 2956 m2
Monrock Max E 2910 m2
Roofrock 30 E 2910 m2
Ekopar 2956 m2
Střešní vpusť Wavin QuickStream 24 ks
Rockwool atikový klín 254 m
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Lišta pro napojení atiky 286 m
Oplechování atiky 286 m
Integrovaná hmoždinka včetně šřoubu Guardin R45 550 ks
PVC manžety Fatrafol 52 ks
Kotevní bod  43 ks
Nerezové lanko průměr 6 mm 272 m
Pásový obloukový světlík Sky Os 16 Thermo 4 ks
Bodový světlík Essertop 2 ks
Lepící bitumenová páska 10 ks
2.1.4. Pracoviště
a) Převzetí podkladu
Pracoviště  bude od investora  předáno  za  účasti  technického  dozoru investora
a stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí převezme řádně ukončené předchozí etapy, na které přímo 
navazuje  realizace  střechy.  Předání  pracoviště  bude  protokolárně  předáno  zápisem  do 
stavebního deníku.
b) Připravenost staveniště
Před zahájením prací budou stropní konstrukce dokončené, trapézový plech bude ukotven dle 
kladečského  plánu  a  bude  dokončena atika a  montáž  světlíků.  Předávaná  plocha  musí  být 
čistá a vyklizená. Provede se kontrola připravených otvorů skrz stropní konstrukci (odvětrání 
kanalizace, dešťové vpusti, záchytný systém, komín, vzduchotechnika). V případě závady, se 
provede  její  odstranění.  Práce  mohou  započít  teprve  po  odstranění  případných  závad na 
připravené  konstrukci, aby nedošlo  později  k zásahům  do  nově  zbudovaných  konstrukcí 
střechy, kvůli reklamacím podkladních vrstev. Po obvodu střechy objektu bude namontován
Goldbeck záchytný systém ze sloupků a kurt, který bude tvořit bezpečnostní prvek zábradlí.
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2.1.5. Pracovní podmínky
a) Klimatické podmínky
Pokládku PVC fólie Fatrafol 810 je přípustné provádět do teploty ovzduší -5 °C, za teplot pod 
+ 5 °C  se  doporučuje hydroizolační  folie  před  rozvinutím  temperovat  ve  vytápěných 
prostorách,  blízko  místa  zpracování.  [7] Práce  nesmí  být prováděny za  deště,  námrazy, 
silného větru a sněžení. Dále nesmí být na prováděných konstrukcích nashromážděná voda. 
Pokládka  desek z minerální  vaty  nesmí  být  prováděná za deště  ani  silného  větru.  Rovněž 
musíme dbát na ochranu desek před poškozením, znečištěním nebo ulomení  rohu. Desky je 
třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření během skladování. [7]
b) Požadavky na práci
Izolatérům je povoleno, na položené části fólie pracovat pouze v obuvi s měkkou podrážkou, 
která omezuje mechanické poškození fólie a zajišťuje bezpečnou chůzi po fólii bez nebezpečí 
pádu a zároveň se  jedná o pracovní obuv  splňující bezpečnostní předpisy. Před vstupem na 
položenou  vrstvu  fólie, je nezbytná kontrola  podrážek. Dále  je  třeba  provést očištění 
a odstranění drobných zaklíněných předmětů a kamenů z podrážek. [7] Přístup cizích osob na 
položenou fólii je nutný omezit na minimum, úplně vyloučen je přejezd lehké stavební 
mechanizace nebo doprava a skladování  těžkých  břemen  na  nechráněné  fólii.  Transportní
trasy  osob,  stavebních  materiálů  a technických  zařízení  umístěných  na hotových částech 
povlakové krytiny, zvláště pak u této jednoplášťové střechy s klasickým uspořádáním vrstev 
s tepelnou izolací z tuhých desek z minerální vlny,  je nutno opatřit pevnými povrchy (např. 
OSB nebo Cetris desky), které zabrání poškození tepelné izolace. Podobná opatření je nutné 
použít i v místě montáže technických zařízení a dočasného skladování těžkých břemen. [7]
c) Požadavky na skladování
Veškeré  materiály  mohou být  skladovány ve  venkovních  prostorách, Materiály  musí  být 
uloženy  v ochranných  baleních a při  teplotách  5–30 °C. [7] Role PVC  fólie musí být 
skladované ve vodorovné poloze a chráněné před UV zářením. Při možném poklesu teploty
pod 5 °C musí být fólie skladované ve vytápěných prostorech. [7]
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2.1.6. Personální obsazení při provádění střechy
Stavbyvedoucí 
Pracovní četa: 
1× mistr - kontrola prací, organizace práce
3× izolatér - pokládka PVC fólie
3× pokladač - pokládka desek z minerální vaty
2× pracovník  - pomocníci izolatérů a přesun materiálu
1× jeřábník   - transport materiálu na střechu
Pozice Počet Kvalifikace Odpovědnost Popis činnosti
Stavbyvedoucí 1
Autorizovaná osoba v 
oboru pozemních 
staveb
Předání díla, celá
technologická etapa, 
kvalita, dodržení projektu
Kontrola, předání, 
převzetí, technologie, 
dodržení
harmonogramu
Mistr 1
Středoškolské s 
výučním listem nebo 
maturitou
Předání díla, celá
technologická etapa, 
kvalita, dodržení projektu
Kontrola správného 
provedení 
technologické etapy
Izolatér 3
Středoškolské s 
výučním listem
Správné provedení 
pokládky hydroizolace
Pokládka 
hydroizolace a její 
kotvení
Pokladač 3
Středoškolské s 
výučním listem
Správné provedení 
pokládky tepelné izolace
Pokládka tepelné 
izolace
Pracovník 2
Středoškolské s 
výučním listem
Za sebe Pomoc pokladačům
Jeřábník 1
oprávnění k řízení 
jeřábu
Materiál
Transport materiálu 
na stavbě
Tabulka 1 - personální obsazení realizace ploché střechy
2.1.7. Stroje a pracovní pomůcky
a) Stroje a zařízení
Mobilní  jeřáb  LIEBHERR LTM 1055-3.2, laserový  nivelační  přístroj,  vrtačka,  svařovací 
přístroj, prodlužovací kabely, vozík pro transport izolace, kotvící strojek
b) Pracovní nářadí
Izolatérský  nůž,  vodováha,  metr,  laserový  metr,  lopata,  smeták,  pytle  na odpad, kladivo, 
šroubovák, lano, jehla, kontrolní háček
c) Ochranné pomůcky
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Pracovní  přilba,  pracovní  oděv,  pracovní  boty,  rukavice,  výstražná  vesta,  bezpečnostní 
postroj, bezpečnostní lano
2.1.8. Pracovní postup
a) Pracovní postup při realizaci ploché střechy
Pokládka střešní hydroizolační fólie Fatrafol obsahuje realizaci prací v tomto pořadí:
- vizuální kontrola, případně oprava nerovností a zametení podkladu
- pokládka parotěsné vrstvy Ekopar
- položení tepelně izolační vrstvy ve dvou vrstvách s přeložením spár [21]
- kotvení desek tepelné izolace k podkladu
- montáž obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu FATRANYL nebo 
povlakovaného plechu [7]
- pokládka hydroizolační fólie Fatrafol – rozměrová a polohová stabilizace
- kotvení fólie k podkladu – mechanickým kotvením a lepením
- spojování přesahů hydroizolační fólie (svařovacím přístrojem nebo topným klínem)
- opracování prostupujících konstrukcí rovinou střešního povlaku
- montáž krycích ukončovacích prvků
- ošetření spojů pojistnou zálivkovou hmotou
- zatmelení ukončovacích prvků povlakové krytiny na vystupujících konstrukcích
trvale pružným tmelem
- zkouška  těsnosti  krytiny  (zátopovou zkouškou;  vakuovou  zkouškou svarů
vysokofrekvenčním napětím, barevným kouřem, impedanční defektoskopií)
- montáž hromosvodu, oplechování atiky a nouzových přepadů
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Obrázek 1 - Připravený podklad pro pokládku parotěsné vrstvy [foto Michal Novosád]
b) Pokládka parotěsné vrstvy
Parotěsná  vrstva  má  ležet  na  souvislém  podkladu.  Pokud je umístěna  na  nesouvislém 
podkladu, musí být podklad upraven tak, aby byly spoje na pevné části. Parotěsná vrstva z PE 
fólie Ekopar se  pokládá  volně  na  podkladní  vrstvu, bez kotvení,  s podélnými  i  příčnými 
přesahy v šířce dle doporučení výrobce, obvykle min. 100 mm. V přesazích sousedních pásů 
se parotěsně spojuje a napojuje na všechny prostupující a ukončující konstrukce a konstrukční 
prvky  pomocí  předepsaných  pásek. [12] Povrch spojovaných ploch  musí  být  čistý,  suchý, 
zbavený  prachu  a  nečistot. Parotěsná  vrstva z bitumenových  pásů  se  aplikuje  na  podklad 
obvykle  upravený  penetračně  adhezním  nátěrem. Napojení  na  všechny  prostupující  a 
ukončující  konstrukce  a konstrukční prvky se  provádí  způsobem  předepsaným výrobcem. 
Obvykle  používáme  bitumenové  pásy  jako  parotěsnou  vrstvu  u  betonových  podkladů  a  u 
lepených systémů.  Podél  atik  a  vystupujících  konstrukcí  se  parotěsná  vrstva  na  tyto
konstrukce převádí minimálně do úrovně horního povrchu tepelně izolační vrstvy. [7]
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Obrázek 2 - Pokládka parotěsné zábrany, včetně lepení spojů [foto Michal Novosád]
c) Pokládka tepelně izolační vrstvy
Tepelná  izolace Rockwool  z minerálních desek se pokládá na připravený,  dostatečně pevný 
a rovinný trapézový plech,  který  splňuje  navrhnuté nebo  doporučené  spádování.  Velmi 
důležitá je rovinatost, která se v horším případě promítne do povrchu povlakové hydroizolační 
vrstvy (riziko tvorby louží). Jako první se položí desky Roofrock 30 E v tl.110 mm a druhou 
vrstvu  tvoří  desky  Monrock  Max  E  tl.50  mm. [21] Tepelně  izolační  vrstvy  z  tuhých 
lisovaných desek  se kladou  bez mezer  na  těsný  sraz,  případně na vazbu. Zde tvoří  podklad
trapézový  plech,  desky  se  doporučuje  pokládat  delší  stranou kolmo na profilování 
trapézových  plechů. V úžlabí  u  atiky je nutné provést  vyspádování  pomocí  spádových
atikových klínů Rockwool, tyto klíny se pokládají na první vrstvu  tepelné  izolace Roofrock 
30E. Při  pokládání  izolačních  desek  ve  dvou  vrstvách  se musí  dbát  na  dostatečné  překrytí 
spár.  Mezery  mezi  jednotlivými deskami  tepelně  izolační  vrstvy  nebo  obvodovými  a 
prostupujícími konstrukcemi mohou být do 5 mm šířky, což obvykle neovlivní jejich tepelně 
izolační vlastnosti. Stabilizaci tepelně izolačních desek zajistí navržené kotvení hydroizolační 
vrstvy. [7]
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Obrázek 3 - Pokládka izolace ve dvou vrstvách provedena na vazbu [foto Michal Novosád]
d) Montáž obvodových úchytných prvků
Montáž obvodových příchytných prvků, kterými jsou profily z poplastovaného plechu tvaru L
a variabilních rozměrů se bude provádět ihned po položení tepelné izolace, neboť slouží i pro 
její fixaci před účinky sání větru. Úchytné prvky z poplastovaného plechu se nejdříve osadí po 
celém  obvodu  atik a  dále  v místech  světlíku a po obvodu  převážné většiny prostupujících 
konstrukcí nekruhového průřezu. Obvodové klempířské prvky se připevní přímo k podkladu, 
bez  příponek. Kotvení  se  provádí  typem kotev Guardian. Vzdálenost  kotev nesmí  být  větší 
než  250 mm (min. hustota  kotvení  4  ks/m  délky, resp. 4,5 m/  2 m  segment).  Při  větší  šíři 
úchytných prvků je účelné provádět kotvení střídavě ve dvou liniích. Kotvící prvky musí vždy 
zasahovat  až do trapézového plechu. Délku  a  tvar  klempířských  prvků se  upraví stříháním 
nebo řezáním. Spoje obvodových  úchytných  prvků  se  s  výjimkou  vnitřních  a
vnějších koutových lišt přeplátují pruhem homogenní fólie šířky cca 80–100 mm. [7]
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Obrázek 4 - Detail uchycení fólie u světlíku [foto Michal Novosád]
e) Pokládka hydroizolační fólie
Pokládka  hydroizolační  fólie Fatrafol se  zakládá na rozvinutí  pásu,  rozměrové  a  polohové 
stabilizaci, srovnání  pásu do  správné  polohy,  ukotvení do  trapézového  plechu  kotvami 
Guardian a provedení vodotěsných spojů. Před pokládkou bude provedena kontrola dodaného 
materiálu. Nejdříve  zkontrolujeme stav a neporušenost balení.  Fólii rozvineme, dle etikety 
vizuálně zkontrolujeme základní parametry jako typ fólie, rozměry, tloušťku, množství na roli 
a  dále  zkontrolujeme, jestli materiál  nevykazuje  zjevné  vady v  ploše,  jako  je  mechanické 
poškození,  barevné vady,  odchylky  od  přímosti,  zvlnění  okrajů  nebo znečištění.  Pokládání 
pásů  se  provádí  se  vzájemnými  podélnými  a  příčnými  přesahy.  Šířka  podélného  přesahu 
nesmí být  podle  typu použitých kotev Guardian menší než 100 mm. Pro vyznačení přesahu 
pásů je možno použít grafickou značku na lícové straně fólie, který  je umístěna 120 mm od 
okraje pásu. Rozměry pásů  se dle potřeby upraví nožem nebo nůžkami. Šířka pásu  fólie ve 
volné ploše je 2050 mm, vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je 255 mm. Po položení pásu 
do  požadované  polohy  se  fólie podle  kotevního  plánu  mechanicky  kotví  příslušným 
množstvím kotev pro jednotlivé oblasti střechy.
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V oblastech u kraje a v rozích je nutné doplnit mechanické kotvení instalací pásů menší šířky
1025 mm. V krajových částech střechy bude počet kotev 5 ks/m2, vzdálenost kotev od sebe je 
215 mm. V rozích střechy je to 7 ks/m2, vzdálenost kotev od sebe je 150 mm. Ve volné ploše 
střechy jsou to 2 ks/m2, vzdálenost kotev od sebe je 255 mm. Více obrázek číslo 5. [7,9]
Obrázek 5 - Hustota kotvení [7]
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Obrázek 6 - Pokládka a kotvení fólie Fatrafol [foto Michal Novosád]
Obrázek 7 - Kotvení fólie kotevním přístrojem [foto Michal Novosád]
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f) Svařování hydroizolační fólie
Během svařování  hydroizolační  fólie  je  nejdůležitější  pracovní  úkon absolutně vodotěsné 
a pevné  vzájemné  propojení přiléhajících pásů  hydroizolační  fólie,  fólie  s  liniovými 
okrajovými kotevními prvky z poplakovaného plechu  a  také  fólie  s  různými přídavnými
prvky (vpusti, prostupy, světlíky) v jeden celek. Při svařování se použijí ruční a automatické 
svařovací  přístroje.  Spoje  fólií  se  provádí technologií horkovzdušného  svařování. [9]
Svařovací  přístroj postupně posunujeme ve  směru  nesvařeného  spoje  (zároveň okraj 
štěrbinové hubice přesahuje okraj horní fólie o cca 4-6 mm). Navařené kontaktní plochy fólií 
jsou těsně za štěrbinovou hubicí stlačovány přítlačným pryžovým nebo teflonovým kolečkem. 
Orientační  teploty  svařování  pro  fólie Fatrafol jsou dle výrobce od 390  °C  do  700  °C. [7]
Tento  způsob  spojování  je  možné  použít při teplotách  od  5  °C  pro  až  do  +40  °C. [7]
Svařování  se  provádí  v  přesazích  pásů.  Při  použití  ručního  svařovacího  přístroje  musí  být 
šířka  svaru min. 30 mm. Většina  automatických  svařovacích  zařízení  disponuje  svařovací 
hubicí  šíře  40  mm.  Vychladnutý  svár bude  po  kontrole  sváru  zkušební  jehlou  ošetřen 
pojistnou zálivkou. [7]
g) Provedení detailů hydroizolační vrstvy u atiky
Konstrukční řešení tvaru střechy po jejím obvodu je ve formě atiky, tvořené ze sendvičových 
fasádních panelů  tl.120 mm. Řešení  atiky má splňovat  následující  funkční  požadavky, 
vyloučení utržení okraje povlakové krytiny od tepelné izolace vlivem silného větru a vniknutí 
větru  pod  nezatíženou povlakovou hydroizolační  vrstvu. Dále vyloučit  vniknutí srážkové 
vody pod fólii i za extrémních podmínek jako je větrem hnaný déšť a sníh, tající vyšší vrstva 
sněhu na střeše,  zatopení střechy při neprůchodnosti dešťových vpustí znečištěním nebo při 
zamrznutí. U atiky se provede vytažení  hydroizolace  až  na horní  vodorovnou  část 
sendvičového  panelu,  zde  je hydroizolace  přilepena  na  oplechování.  Přesah  na  vodorovnou 
část  je  minimálně  100  mm. [21] Ve  vnitřním  rohu  je  přikotvena lišta  L z poplastovaného 
plechu,  ke  které  se  kotví  hydroizolační  fólie. Mezi  úžlabím  a  atikou  jsou  použity  spádové 
klíny Rockwool délky 1000 je větrem hnaný déšť a sníh,  tající vyšší vrstva sněhu na střeše, 
zatopení střechy při neprůchodnosti dešťových vpustí znečištěním nebo při zamrznutí. U atiky 
se provede vytažení hydroizolace až na horní vodorovnou část  sendvičového panelu,  zde  je 
hydroizolace přilepena na oplechování. Přesah na vodorovnou část je minimálně 100 mm. Ve 
vnitřním rohu je přikotvena  lišta L z poplastovaného plechu, ke které se kotví hydroizolační 
fólie. Mezi úžlabím a atikou jsou použity spádové klíny Rockwool délky 500 mm. [7]
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Obrázek 8 - Detail atiky
h) Hydroizolace střešních vpustí
Střešní vpusti jsou součástí podkladní konstrukce z trapézového plechu, z toho důvodu musí 
být  nainstalována ještě před  zahájením pokládky tepelné  izolace. Osadí se  v  nejnižších 
místech odvodňovaného povrchu střechy s ohledem na jeho spádování dotvarování střešního 
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povrchu  při  jeho  zatížení,  (sníh,  led  nebo  nahodilá  zatížení). Konstrukce  vtoku  musí 
umožňovat  spolehlivé napojení povlakové krytiny a  těsné napojení na odvodňovací potrubí.
Střešní vtoky osadíme s mírným zapuštěním cca 20 mm pod úroveň přiléhající plochy. Těleso 
střešního vtoku musí být vždy připevněno ke konstrukci střechy pomocí vhodných kotevních 
prvků  z  důvodů  jeho  stabilizace proti působení vnějších  a  vnitřních  sil  v  povlakové 
hydroizolační vrstvě. Střešní vtoky kotvíme k podkladu minimálně ve třech bodech po jejich 
obvodu. Odvodnění střechy je řešeno pomocí 24 ks střešních vpustí Wavin QuickStream PE. 
[8] Obsahem  vpusti  je  manžeta  z PVC fólie, na kterou  se  natavují  pásy  z plochy  střešní 
hydroizolace. Vytvoří se tak svařený spoj mezi manžetou a pásem hydroizolace. Odvod vody 
je řešen podtlakovým odvodněním Wavin DN 125. Střešní vpusti jsou ochráněny koši. [7,8]
Obrázek 9 - Opracování dešťových vpustí [foto Michal Novosád]
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Obrázek 10 - Wavin QuickStream PE detail vpusti [8]
i) Hydroizolace ostatních prostupů
Ostatní prostupy hydroizolační  fólií  např. odvětrávací komínky, prostupy pro kabely a další 
kruhové  i hranaté  profily prostupující  střechou  jsou  řešeny systémovými  prvky  střešního 
hydroizolačního  systému  Fatrafol,  jejich  využití  pomáhá dokonalé  těsnosti  hydroizolace 
včetně detailů. [7]
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Obrázek 11 - příklady doplňku pro hydroizolační fólii Fatrafol [7]
j) Kontrola spojů hydroizolačních vrstev
Kontrola  se  zakládá  na vizuální  prohlídce  všech  pásů,  jestli  jsou  správně spojené  ve  všech 
spojích. Dále proběhne kontrola všech prostupů střechy. Jedná se o světlíky, TZB instalace, 
kotevních  bodů  a  atiky.  Spoje  nesmí  být  poškozené,  protržené  nebo  necelistvé.  V případě 
porušení spojů  nebo  plochy  pásu  bude  navařená  opravná  záplata. Kontrola  spojů  se  dále 
provádí jehlovou zkouškou. V případě porušení spoje nebo nesvařeného místa je spoj dovařen 
tepelným klínem. [7]
Obrázek 12 - Jehlová zkouška spojů [foto Michal Novosád]
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2.1.9. Kontrola jakosti
a) Vstupní kontrola
Při  předání pracoviště  vykonáme kontrolu  trapézového plechu,  jeho vodorovnost,  výškovou 
úroveň a spády. Dále zkontrolujeme vstupní materiály PVC fólii, tepelnou izolaci, parotěsnou 
fólii, kotvy, manžety a ostatní materiál. Zejména kontrolujeme poškození špatnou manipulací, 
skladováním nebo dopravou. Kontrola proběhne vizuálně. [7]
b) Kontrola v průběhu prací
Kvalitu provedení podkladní konstrukce je nutné kontrolovat před instalací parotěsné vrstvy, 
zejména kompletnost  konstrukce  v  hlavní  ploše střechy a  zvláště  ve zpracování detailů 
prostupujících  a  navazujících  konstrukcí, rovinatost podkladu bez znečištění,  zbytků 
materiálu, stojící vody, ledu a sněhu apod., spádování, kompletnost technologických zařízení 
umístěných  na  střeše  včetně  připojovacích  potrubí. Kontrola parotěsné  vrstvy  představuje 
prověření  technických parametrů  a  kvality  zabudování  do střešní konstrukce. Kontroluje se 
celistvost  vrstvy,  spoje,  napojení  na  obvodové,  ukončující  a  prostupující  konstrukce.
U tepelně  izolační  vrstvy  kontrolujeme  předepsanou kvalitu  tepelné  izolace,  tloušťku, 
spádování, způsob kladení, šířku a vyplnění spár. Dále snížení u střešních vtoků vlhkost nebo 
deformaci dílců, pevnost povrchu po zabudování. Před vlastní pokládkou hlavní hydroizolační 
vrstvy kontrolujeme kvalitu dodané  fólie, zejména  druh,  a  tloušťku,  přímost  pásů,  zvlnění 
pásů a další vizuálně kontrolovatelné aspekty. Dále kontrolujeme způsob kladení pásů fólie, 
jejich rozměry,  podélné  i  příčné  přesahy, umístění  kotevních  řad,  druh  a kvalitu  dodaných
kotevních prvků, odsazení kotevních prvků od okraje pásů a jejich předepsané rozteče řadách, 
způsob svařování, kvalitu svarů, opracování detailů a odvodňovacích prvků. [7]
2.1.10. Likvidace odpadu
Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad. Stavební odpad musí být 
po  celou  dobu  přistavení  kontejneru  na  stavební  odpad  zajištěn  proti  nežádoucímu 
znehodnocení  nebo  úniku.  Bude  zajištěno, aby ze stavebního  odpadu  byly  vytříděny 
nebezpečné  složky  odpadu a  využitelné  složky  odpadu.  Využitelné  složky  odpadu  lze
využívat pouze  materiálově. Nevyužitelné  zbytky  po  dotřídění  lze  předávat k výrobě
alternativního  paliva  nebo  energeticky  využívat  ve  spalovně  komunálního  odpadu,  odpady 
Diplomová práce
51
nevhodné  k jakémukoli  dalšímu  využití  je  možné  odstraňovat  na  skládce  odpadu.
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky 
č. 93/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
2.1.11. Bezpečnost práce
Před  zahájením  stavby  a  v  jejím  průběhu  musí  být  všichni  pracovníci  poučeni  o  BOZP. 
Současně  se  provede  poučení  a  seznámení  všech  pracovníků  s  podmínkami  na staveništi 
a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti, zejména práce ve výškách. 
Pro  jednotlivé  pracovníky  stavby  platí  veškerá  bezpečnostní  opatření. [15,18] Z vybraných 
právních  předpisů  je  nutné  dodržovat  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  zákon  č. 
309/2006 Sb., kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při  práci 
v pracovně právních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo 
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
vše  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  změn.  Všichni  pracovníci  musí  používat  ochranné 
pracovní pomůcky.
2.1.12. Rozpočet etapové procesu střechy
Pro etapových proces střecha byl vypracován položkový rozpočet na základě výkazu výměr.
Položkový  rozpočet  byl  vypracován  v programu BUILDpower S. Celková  vypočítaná  cena 
etapového  procesu  ploché  střechy  je 3 184 069 Kč vč. DPH.  Rozpočet je obsahem  přílohy 
v kapitole 8.5.
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2.2 Variantní řešení konstrukčního systému
2.2.1. Stávající konstrukční systém obvodové a stropní konstrukce kancelářské 
vestavby
Stavba  skladové  a  servisní  haly,  obsahuje  ve  vnitřní  části dvoupodlažní  kancelářskou 
vestavbu. Svislá  nosná konstrukce vestavby je navržena kombinací  nosné  skeletové 
konstrukce  vytvořené  železobetonovými  sloupy, průvlaky  a obvodových  konstrukcí  ze 
sádrokartonových  stěn. [10] Jedná  se  o sádrokartonové  příčky  tl.150 mm,  navržen  systém 
Knauf (profil CW 100  ve  vzdálenosti  625 mm,  oboustranné  dvouvrstvé  opláštění z desek 
White,  minerální izolace tl.100 mm). Kolem  otvorů  jsou  ve  stěnách  navrženy  vyztužující 
profily Knauf UA, které tvoří pevnou konstrukci pro okna nebo dveře. Venkovní opláštění je
řešeno fasádními  sendvičovými  panely tl.120 mm kotvenými  do  sloupů. Stropní  nosná 
konstrukce mezi 1. NP a 2. NP a mezi 2. NP  a  halou  je  navržena z předpjatých 
železobetonových panelů Spiroll tl.200 mm.
Obrázek 13 – řez sádrokartonovou konstrukcí a stropním panelem Spiroll
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Obrázek 14 – půdorys sádrokartonových konstrukcí
Následující řešení bylo navrženo s předpokladem rychlejší a ekonomičtější výstavby.
Navíc  je  to řešení  formou suché výstavby a montáže stropních prefabrikovaných dílců, není 
tedy omezeno působením klimatických vlivů při výstavbě.
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2.2.2. Návrh variantního řešení konstrukčního systému obvodové a stropní konstrukce 
kancelářské vestavby
Svislá  nosná konstrukce  vestavby  je  variantně navržena  kombinací  nosné  skeletové 
konstrukce  vytvořené  železobetonovými  sloupy  a  nosných  zděných  obvodových  konstrukcí 
z cihel Porotherm Profi P10 tl.240 mm,  lepených  na  tenkovrstvé  cementové  lepidlo. [24] 
Stěny mezi halou a vestavbou jsou opatřeny tepelnou izolací z minerálních desek Rockwool 
tl.80 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy z keramobetonový  stropních  vložek  Miako,
nosníku POT Porotherm a HEA 240 ocelových  průvlaků. Po obvodu vestavby je v každém 
podlaží  ztužující  železobetonový  věnec  jako součást  stropu. Strop nad 2. NP je opatřen 
tepelnou  izolací  z minerálních  desek  Rockwool tl.120 mm. Venkovní  opláštění  je  řešeno 
fasádními sendvičovými panely tl.120 mm kotvenými do sloupů.
Obrázek 15 - řez zděná konstrukce a stropní vložky Miako
Následující  řešení  bylo  navrženo s předpokladem časově  náročnější  výstavby v porovnání 
s původně  navrženou variantou sádrokartonových  konstrukcí a  stropní  konstrukce Spiroll. 
Dalším činitelem změny je zvýšený tepelný a akustický komfort vestavby vlivem použití cihel 
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Porotherm Profi P10 v kombinaci s vápenocementovou omítkou, které mají  lepší  akumulaci 
tepla a zajištují lepší vzduchovou neprůzvučnost.
Obrázek 16 – půdorys zděná konstrukce
Nutné  počítat s pružným  napojením cihelné  vyzdívky ke skeletové  železobetonové
konstrukci. Více obrázky 17 a 18. [6]
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Obrázek 17 - pružné napojení cihelné vyzdívky ke skeletové konstrukci [6]
Obrázek 18 - svislá spára napojení cihelné vyzdívky ke skeletové konstrukci [6]
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2.2.3. Vyhodnocení uvažovaného variantního řešení
Vyhodnocení uděláme podle vypracovaných  řádkových  harmonogramů  pro  realizaci 
obvodových  a  stropních konstrukcí  kancelářské vestavby. Dále posoudíme jednotlivá řešení 
konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností.
Varianta I: Skeletová  železobetonová  konstrukce  vestavby  složená  ze  sloupů,  průvlaku 
a stropních panelů Spiroll. Obvodové konstrukce vestavby ze sádrokartonových stěn.
Varianta II: Kombinovaná  skeletová  konstrukce z železobetonových  sloupů.  Obvodové 
nosné  konstrukce vestavby  zděné z cihel Porotherm Profi P10 a  stropní  konstrukce 
z keramobetonových stropních vložek Miako a nosníků POT Porotherm.
2.2.4. Vyhodnocení s ohledem na časovou náročnost výstavby
Vyhodnocení  je  založeno  na  základě  dvou  vypracovaných  harmonogramů  pro  dané 
konstrukční  systémy varianty I. a varianty II. Harmonogramy jsou ustanoveny při  ideálních 
podmínkách  při  výstavbě.  Jedná  se  o  počasí,  klimatické  vlivy,  nepřerušení  stavby  vlivem 
nedostatků financí, včasnou dodávkou materiálu, kvalita materiálu a dostatečným personálním 
zajištěním  dodavatele,  návaznosti  jednotlivých  dodavatelů.  Obsahem  harmonogramů  jsou 
i časové a technologické přestávky. Harmonogramy jsou obsahem přílohy v kapitole 8.1 a 8.2.
Harmonogram byl zpracován v programu Microsoft Office Project 2013.
U obvodové konstrukce  vestavby  ze  sádrokartonu  a montované  stropní  konstrukce z panelů 
Spiroll, bude, podle vypracovaného harmonogramu, celkový termín realizace trvat 53 dní.
U obvodové  konstrukce  vestavby zděné  z cihel Porotherm Profi P10 a  stropní  konstrukce 
z keramobetonových stropních  vložek  Miako  a  nosníků  POT  Porotherm bude, podle 
vypracovaného harmonogramu, celkový termín realizace trvat 112 dní.
Porovnáním harmonogramů bylo  zjištěno,  že  časový  rozdíl  mezi  výstavbou  konstrukčních
systémů  je 59 dní. Doba výstavby  je  u varianty II. více než dvojnásobná, oproti  variantě  I. 
Vzhledem k tomu,  že  se  jedná o  samostatný dílčí  úsek  stavby, mohlo by  to být  využito při 
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zkrácení celkového  harmonogramu  výstavby  skladové  a  servisní  haly.  Dalším  důležitým 
hlediskem je, že výstavba varianty I. není omezena klimatickými vlivy a realizace může být 
prováděna  i v zimním období. Tento  fakt může být  rozhodující v případě časového tlaku na 
termín zahájení výstavby.
2.2.5. Vyhodnocení tepelně technického posouzení
Pro  obě  varianty  byl  vypočítán  součinitel  prostupu  tepla  jednotlivých  konstrukcí,  který
vyjadřuje  prostup  tepla  celou  konstrukcí.  Tepelně technické  posouzení  bylo  vypočteno 
v programu teplo 2017. Výstupy z programu jsou obsahem přílohy v kapitole 8.3 a 8.4. Obě 
varianty u  všech konstrukcí  splnily  požadavky  na  šíření  vlhkosti  v konstrukci i normativní 
požadavky  prostupu tepla dle  ČSN  730540-2 (2011). Konstrukce  byly  uvažovány 
s povrchovou úpravou. U obvodové konstrukce vestavby je u varianty I. součinitel prostupu 
tepla 0,272 W/m2K, u varianty II. je  součinitel prostupu tepla 0,233 W/m2K. Obě varianty 
splňují normový požadavek UN,20 = 0,30 W/m2K. Stěna mezi halou a vestavbou má u varianty 
I. součinitel prostupu tepla 0,740 W/m2K a u varianty II. 0,340 W/m2K, obě varianty splňují 
normový požadavek UN,20 = 0,75 W/m2K. Varianta II. zároveň splňuje doporučenou hodnotu
Urec,20 = 0,50 W/m2K. Strop nad 2.NP má  ve variantě  I.  součinitel  prostupu  tepla  0,576 
W/m2K a ve variantě II. 0,290 W/m2K, obě varianty splňují normový požadavek UN,20 = 0,75 
W/m2K.
Varianta  II.  zároveň  splňuje  doporučenou hodnotu Urec,20 = 0,50 W/m2K. Posouzením bylo 
zjištěno, že jednoznačně lepší tepelně technické vlastnosti má varianta II. [5]
Posuzování na součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
Typ konstrukce Varianta I. Varianta II.
Obvodová 0,272 W/m2K 0,233 W/m2K
Stěna mezi halou a vestavbou 0,740 W/m2K 0,340 W/m2K
Strop nad 2.NP 0,576 W/m2K 0,290 W/m2K
Tabulka 2 - výsledky tepelně technického posouzení
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2.2.6. Celkové vyhodnocení
Termín realizace varianty I. je 53 dní, termín realizace varianty II.  je 112 dní, varianta II. je 
tedy o 59 dní delší. Rozdíl je způsoben zejména technologickými přestávkami po betonážích
u varianty II. Varianta  II. má dle posouzení nižší jednotlivé součinitele prostupu tepla, díky 
využití cihel Porotherm Profi P10 a tepelné izolaci Rockwool. Tato výhoda je však vyvážena 
více  než  dvojnásobnou dobou  výstavby a realizace výstavby  může  být  omezena  v zimním 
období z důvodu použití mokrých procesů. Po zvážení všech výhod každé varianty doporučuji 
výstavbu varianty II, která je z dlouhodobého hlediska udržitelnější.
Výhody variantních řešení
Varianta I. Varianta II.
Rychlejší výstavba
Nižší součinitele prostupu 
tepla
Výstavba není omezena ročním 
obdobím Ekonomičtější provoz
Možnost předělání dispozice 
vnitřních příček Komfortnější užívání
Akustické vlastnosti
Tabulka 3 - výhody variantních řešení
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3. Závěr
Cílem  diplomové  práce  bylo zpracování  stavebně  technologického  projektu  skladové 
a servisní  haly obsahující  zpracování  dokumentace  pro  provádění  stavby, harmonogramy, 
technologický postup a rozpočet střechy a variantní řešení konstrukčního systému, které jsem 
navrhnul.
Jako variantní řešení konstrukční systému jsem vybral úpravu obvodové a stropní konstrukce 
kancelářské  vestavby,  která  je  součástí  haly. Varianta I. předpokládá  stropní  konstrukce ze 
Spirollu a obvodové konstrukce ze sádrokartonových stěn. Varianta II. řeší stropní konstrukce
z vložek a nosníku Porotherm a obvodové konstrukce zděné z cihel Porotherm. Obě varianty 
jsou v kombinaci s železobetonovým skeletem. Realizace varianty I. bude dle harmonogramu 
trvat 53 dní, realizace varianty II. bude probíhat 112 dní.
Tepelně  technické posouzení  jednotlivých konstrukcí vychází  jednoznačně lépe pro variantu
II. Osobně  bych  se  tedy  přiklonil  k realizaci varianty II.,  která  bude  ekonomičtější 
a komfortnější na provoz a užívání, i když bude výstavba trvat déle.
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8.3 Tepelně technické posouzení v programu teplo 2017 Varianta I.
OBVODOVÁ STĚNA VESTAVBY
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,30 W/m2K
Doporučená hodnota pro těžkou stěnu Urec,20 = 0,25 W/m2K
Doporučená hodnota pro lehkou stěnu Urec,20 = 0,20 W/m2K
Původní stav
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  SDK PŘEDSTĚNA + PANEL Z MV
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy  d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Sádrokartonové desky  0,025 0,185 9,0
2 Fóliová parozábrana  0,0002 0,390 5950,0
3 Minerální vata 0,040 0,057 1,0
4 Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,050 0,294 0,2
5 Lakovaný PZ plech  0,002 30,000 1720,0
6 Minerální vata  0,120 0,043 1,0
7 Lakovaný PZ plech  0,0006 30,000 1720,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,934
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K
Vypočtená hodnota: U =  0,272 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,141 kg/m2,rok
(materiál: Lakovaný PZ plech).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0992 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8675 kg/m2,rok
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software
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STĚNA MEZI HALOU A VESTAVBOU
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,75 W/m2K
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,50 W/m2K
Původní stav
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  SDK stěna
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: 15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0% (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo  Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Sádrokartonové desky 0,025 0,185 9,0
2 Minerální vata  0,040 0,057 1,0
3 Uzavřená vzduch. dutina tl.60  0,060 0,375 0,17
4 Sádrokarton 0,025 0,185 9,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
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Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,792
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,830
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,74 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software
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STROP NAD 2.NP VE VESTAVBĚ
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,75 W/m2K
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,50 W/m2K
Původní stav
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  STROP NAD 2.NP
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:  15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0% (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo  Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Minerální kazety  0,0125 0,039 1,0
2 Skelná vata  0,040 0,042 1,0
3 Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 0,250 1,5625 0,04
4 Dutinový panel  0,200 1,200 23,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,795
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,868
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =  0,75 W/m2K
Vypočtená hodnota: U =   0,576 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
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Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software
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8.4 Tepelně technické posouzení v programu teplo 2017 Varianta II.
OBVODOVÁ STĚNA VESTAVBY
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,30 W/m2K
Doporučená hodnota pro těžkou stěnu Urec,20 = 0,25 W/m2K
Doporučená hodnota pro lehkou stěnu Urec,20 = 0,20 W/m2K
Variantní řešení
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Porotherm Profi P10 + PANEL Z MV
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0% (+5,0%)
Skladba konstrukce
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Číslo  Název vrstvy  d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interiérová omítka  0,020 0,990 19,0
2 Porotherm 24 Profi 0,240 0,285 10,0
3 Uzavřená vzduch. dutina tl. 10 0,010 0,067 1,0
4 Lakovaný PZ plech  0,002 50,000 1720,0
5 Minerální vata 0,120 0,043 1,0
6 Lakovaný PZ plech  0,0006 50,000 1720,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,934
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,233 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,141 kg/m2,rok
(materiál: Lakovaný PZ plech).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0661 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8529 kg/m2,rok
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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STĚNA MEZI HALOU A VESTAVBOU
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,75 W/m2K
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,50 W/m2K
Variantní řešení
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Porotherm Profi 24 + minerání vata
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: 15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % 
(+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy  d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Vnitřní omítka  0,020 0,990 19,0
2 Porotherm 24 Profi 0,240 0,290 10,0
3 Lepicí hmota  0,010 0,800 3,0
4 Knauf FKD S 0,080 0,040 1,0
5 Stěrková hmota  0,004 0,800 10,0
6 Sádrová omítka  0,003 0,700 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,792
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,918
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =  0,75 W/m2K
Vypočtená hodnota: U =  0,34 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
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Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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STROP NAD 2.NP VE VESTAVBĚ
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Požadavek UN,20 = 0,75 W/m2K
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,50 W/m2K
Variantní řešení
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  STROP NAD 2.NP
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: 15,0 C
Teplota na vnější straně Te:  15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % 
(+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo  Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Minerální kazety 0,0125 0,039 1,0
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2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,180 1,125 0,06
3 Keramobetonový strop  0,250 1,100 23,0
4 Minerální vata 0,120 0,044 1,0
5 Stěrková hmota 0,004 0,800 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,929
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K
Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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8.5 Položkový rozpočet etapového procesu střecha
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8.6 Výkresová část
Seznam výkresů: 
číslo název měřítko formát
01 Studie - Situace 1:500 594x594
02 Studie - Půdorys 1.NP 1:250 594x297
03 Studie - Půdorysy vestavby 1:100 A3
04 Studie - Řez A-A´, ŘEZ B´-B 1:100 594x297
05 Studie - Pohledy 1:250 594x297
C Situace 1:250 594x594
D.1.1.01 Výkopy 1:250 594x297
D.1.1.02 Výkopy pravé části haly 1:50 840x594
D.1.1.03 Základy 1:250 594x297
D.1.1.04 Základy pravé části haly 1:100 840x594
D.1.1.05 Půdorys 1.NP 1:100 1470x594
D.1.1.06 Půdorysy vestavby - 1.NP + 2.NP 1:50 840x594
D.1.1.07 Příčný řez A-A´ 1:50 840x594
D.1.1.08 Podélný řez B-B´ 1:50 A2
D.1.1.09 Skladby konstrukcí A4
D.1.1.10 ŽB skelet 1:100 594x297
D.1.1.11 Stropy ve vestavbě 1:50 840x594
D.1.1.12 Plochá střecha 1:100 594x297
D.1.1.13 Plochá střecha nad pravou částí haly 1:50 840x594
D.1.1.14 Pohledy 1:200 840x594
D.1.1.15 Výpisy prvků A4
D.1.1.16 Detaily 1:5 A3
D.1.1.17
Půdorysy vestavby - 1.NP + 2.NP 
- variantní řešení
1:50 840x594
D.1.1.18 Příčný řez A-A´ - variantní řešení 1:50 840x594
D.1.1.19 Podélný řez B-B´ - variantní řešení 1:50 A2
D.1.1.20 Skladby konstrukcí – variantní řešení A4
F Zařízení staveniště 1:250 594x594
